



Status på fjernvarmeprojekter

Hvidovre Fjernvarmeselskab v/EBO Consult A/S


4. april 2022

Status på fjernvarmeprojekter



Nord for Jernbanen

- Der er lavet aftale med Vojensvej 77 om krydsning af deres matrikel med hovedledningen.
- Der arbejdsvidere videre med en fast aftale med Immerkær 42
- Hvis projektforslaget for Rebæk nord godkendes, vil banekrydsningen føres under broen og projekterne samles til 1
- Udbudsmateriale udarbejdes i april



Rebæk Nord

- COWI har redigeret projektforslag med samfundsøkonomisk betragtninger fra VEKS.
- Løsningen med varmepumpen gør det billigst for slutbrugerne.
- Sinuz byggeriet bliver en del af Rebæk Nord.
- Projektforslaget ligger stadig hos kommunen



Rebæk Syd og Præstemosen

- Det har fortsat ikke været muligt at komme igennem til region Hovedstaden, på trods af adskillige henvendelser og mail.
- TDC har henvendt vi kan evt. bruges en del af deres grund på hjørnet af kløverprisvej og Avedøre Havnevej. Placeringen er fin - størrelsen til den lille side.



Avedøre Landsby

- COWI har via ELENA foreslået et scenarie kold og varm fjernvarme, hvor husene får en unit med boosterenhed indbygget.
- Der er i fællesskab mellem COWI og MetroTherm lavet en EUDP om tilskud dette projekt.
- Projektforslag vedr. Avedøre Landsby er under udarbejdelse, samfundsøkonomien er positiv, det kniber med selskabsøkonomien ved alm. Avedøre takster.
- Der arbejdes på placering af varmepumpe/ varmecentral ved rideskolen.



Pakkeløsning 2022

- Pt. er der 321 pakkeløsninger + 75 stikledninger, til pakkeløsningen 2022
- Entreprenør har kapacitet til maks. 150
- Ny entreprenør, laver resten, men er ikke færdige før engang i 2023



AGC i Avedøre Stationsby

- Der arbejdes på en løsning med en grundvandsvarmepumpe vest for stationsbyen.
- Der arbejdes også videre med løsningen om datacenter i Rebslagerporten – hvis denne løsningen lykkes kan grundvandsboringen droppes mens varmepumpen bibeholdes.

