
ID Opgavenavn DurationStart Finish

1 Aftale om bygherrerådgivning 0 days Sat 01-10-22 Sat 01-10-22

2 Skitseprojekt 78 days Mon 03-10-22Wed 18-01-23

3 Afklaring vedr. AT/Bruun Inspektion 40 days Mon 28-11-22Fri 20-01-23

4 Myndighedsprojekt vedr. Indskudt dæk 15 days Mon 06-03-23Fri 24-03-23

5 Ansøgning om byggetilladelse 5 days Wed 22-03-23Tue 28-03-23

6 Myndighedsbehandling og byggetilladelse 60 days Wed 29-03-23Tue 20-06-23

7 Usikkerhed myndighedsbehandling 80 days Wed 21-06-23Tue 31-10-23

8 Konstruktionsprojekt for indskudt dæk 15 days Mon 17-04-23Fri 05-05-23

9 Udarb. Og udsendelse af udbudsmateriale 60 days Thu 02-02-23Wed 26-04-23

10 Totalentreprisetilbud 30 days Thu 27-04-23Wed 07-06-23

11 Tilbudsevaluering 10 days Thu 08-06-23Wed 21-06-23

12 Bygherre beslutning om etablering 10 days Thu 22-06-23Wed 05-07-23

13 Kontrahering, Totalentrerprenør 10 days Thu 06-07-23Wed 09-08-23

14 Detailprojektering, totalentreprenør 60 days Thu 10-08-23Wed 01-11-23

15 Bestilling af hovedkomponenter 5 days Thu 31-08-23Wed 06-09-23

16 Levering af varmepumpe 90 days Thu 07-09-23Wed 17-01-24

17 Levering af gaskedel 90 days Thu 07-09-23Wed 17-01-24

18 BYG - Indskudt dæk 40 days Thu 02-11-23Wed 03-01-24

19 BYG - Tagkonstruktion, hul for indløft 5 days Thu 11-01-24Wed 17-01-24

20 BYG - Tagkonstruktion, retablering 5 days Thu 18-01-24Wed 24-01-24

21 Montagearbejder 100 daysThu 04-01-24Wed 22-05-24

22 Elforsyning - Ansøgning Cerius - Radius 10 days Thu 06-07-23Wed 09-08-23

23 Elforsyning - sagsbehandling, Cerius - Radius140 daysThu 10-08-23Wed 28-02-24

24 Elforsyning, etablering af elforsyning 40 days Thu 29-02-24Wed 24-04-24

25 Gasforsyning, aftale - Evida 10 days Thu 06-07-23Wed 09-08-23

26 Gasforsyning, etablering - Evida 40 days Thu 10-08-23Wed 04-10-23

27 720 test og aflevering 20 days Thu 23-05-24Wed 19-06-24

28 Usikkerhed - bygge- og montageperiode 40 days Thu 23-05-24Wed 07-08-24

29 Usikkerhed - 720 test og aflevering 20 days Thu 08-08-24Wed 04-09-24

30

31

32

01-10

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Half 1, 2023 Half 2, 2023 Half 1, 2024 Half 2, 2024

Rebæk Nord Varmecentral Projekt tidsplan

COWI A/S Side 1 Wed 01-03-23


