

COWI's honorarer (estimat) pr. 6. marts 2023:

Rebæk Nord Varmecentral

Rådgiver budget

Projektfase	[Timer]	Forudsætninger	Periode	
			[Fra]	[Til]
0 <u>Planlægning</u>				
0.1 Projektforslag				
0.2 VVm screening				
0.3 Støjberegninger				
0.4 Andet				
1 <u>Planlægning, Udbud + kontrahering</u>				
1.1 Skitseprojekt	183	ATR 001		
1.2 Udbud og kontrahering, M&E	470	ATR 002		
1.3 Udbud og kontrahering, BYG	173	ATR 003		
1.4 Arbejds miljøkoordinering, AMK-P	Inkl. i 1.2	ATR 002		
1.5 Eltilslutning, afklaring og aftale med Cerius - Radius	10	Estimeret		
1.6 Gas tilslutning, afklaring og aftale med Evida	10	Estimeret		
1.7 Myndighedsdialog, bygning	10	Estimeret		
2 Byggeperiode				
2.1 Projektopfølgning, M&E	200	5 timer per uge i 40 uger	09.08.2023	19.06.2024
2.2 Overordnet tilsyn, M&E	98	14 timer per mdr i 7 mdr.	02.11.2023	19.06.2024
2.3 Projektopfølgning, BYG	110	5 timer per uge i 22 uger	09.08.2023	24.01.2024
2.4 Overordnet tilsyn, BYG	24	8 timer per mdr i 3 mdr,	02.11.2023	24.01.2024
2.5 Arbejds miljøkoordinering, AMK-K	10	AMK varetages af totalentreprenør. Der	02.11.2023	04.11.2023
2.6 Garanti prøver, mangel gennemgang og aflevering	40	gennemføres overdragelse fra AMK-P til AMK-B 3x10 timer	23.05.2024	19.06.2024
3 Uforudset, 10%	134			
Sum	1.472			

COWI tager i gennemsnit ca. 1.000 kr./time ekskl. moms.