




Status på fjernvarmeprojekter

Hvidovre Fjernvarmeselskab v/EBO Consult A/S

September 2022

Status på fjernvarmeprojekter



Rebæk Nord/Vojensvej

- Løsningen med varmepumpen gør det billigst for slutbrugerne.
- Projektforslaget er godkendt af Hvidovre kommune.
- Banedanmark-kabel.
- Cowi projekterer.



Rebæk Syd og Præstemosen

- Aftale om placering af varmecentral med Region Hovedstaden.
- Udarbejdelse af projektforslag.



Avedøre Landsby

- COWI har via ELENA foreslået et scenarie kold og varm fjernvarme, hvor husene får en unit med boosterenhed indbygget.
- Der er i fællesskab mellem COWI og MetroTherm lavet en EUDP om tilskud dette projekt.
- Projektforslag vedr. Avedøre Landsby er udarbejdet. Der arbejdes på placering af varmepumpe/ varmecentral ved rideskolen.
- Fredning/lokalplan



Pakkeløsning 2022

- Pt. er der 330 pakkeløsninger
- Arbejdet udføres af 2 entreprenører.
- Forventet afsluttet i løbet af efteråret 2023



AGC i Avedøre Stationsby

- Der arbejdes på en løsning med en grundvandsvarmepumpe vest for stationsbyen.
- Der arbejdes også videre med løsningen om datacenter i Rebslagerporten – hvis denne løsning lykkes kan grundvandsboringen droppes mens varmepumpen bibeholdes.
- Oplæg fra datacenter.

