

ATR-skema (Aktivitet, tid og ressourcer)

COWI A/S	Projekt navn Projektforslag Avedøre Landsby			Projekt nummer A240489	
Aktivitetsnummer 02	Version 2.0	Dato 14.09.22	Udarbejdet MLGP	Kontrolleret LLKR	Godkendt KUM

Aktivitetsnavn Udarbejdelsen af lokalplanforslag for fjernvarmeanlæg for et område ved Avedøre Landsby.
Formål med aktiviteten Udarbejdelse af lokalplanforslag for et fjernvarmeanlæg ved Avedøre Landsby. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af nyt varmeproduktionsanlæg bestående af en central varme-pumpe og en biogas-kedel til spids- og reservelast samt solcelleanlæg.
Omfang af aktivitetens ydelse (kvantificeret) Opgaven omfatter: • Udarbejdelse af tidsplan for planprocessen i samarbejde med Hvidovre Kommune, herunder at afdække, om der er forhold, som skal belyses nærmere jf. Fredningsnævnets afgørelse om dispensation fra en del af lokalplanområdet, der er fredet. Som udgangspunkt har kommunen givet følgende oplæg til tidsplan svarende til 10,5 måneder, dog med fokus på at fremme processen så vidt muligt. • Udarbejdelse af lokalplanforslag for matr. Nr. 51a, Avedøre By, Avedøre. Lokalplanen udarbejdes med bestemmelser, redegørelse og kortbilag (matrikelkort og op til 2 juridiske lokalplankort) i Hvidovre Kommunes skabelon. Inkluderer op til 2 retterunder. • 3 virtuelle møder • Løbende dialog pr. mail og telefon Processen dækker forløbet til og med aflevering til 1. politiske behandling i byrådet. Eventuel tilretning efter offentlig høring
Basis/forudsætninger for gennemførelse af aktiviteten Hvidovre Kommune bidrager med læsning, kommentering og sparring ifm. lokalplanens udarbejdelse samt alle administrative aktiviteter i tilknytning til den politiske behandling og frem til endelig vedtagelse. Kommune står for udarbejdelsen af eventuelt kommuneplantillæg herunder eventuelt forhøring. Kommunen varetager endvidere udarbejdelse af screening iht. Lov om Miljøvurdering samt indmelding til Plandata. Ydelsen omfatter ikke supplerende analyser af f.eks. naturforhold, trafik, støj mv.
Grænseflader - interne og eksterne Fredningsnævnets afgørelse om fredning af del af lokalplanområdet.
Kundens ydelse i tilknytning til denne aktivitet Læsning og kommentering af materiale samt deltagelse i møde og løbende dialog.
Start- og sluttidspunkt 16.09.2022 – primo jan. 2023

Ansvarlig for aktiviteten Mette Lise Ginnerup (Planproduktion) Louise Lundbeck Krog (Sparring og kvalitetssikring)			
Ressourcer	Timer	Rate	DKK
Projektleder	10	1015	10150
Seniorspecialist	35	995	34825
Konsulent	35	865	30275
Subtotal			75250
Option: Udarbejdelse af screening iht. Lov om Miljøvurdering samt indmelding til Plandata. Udarbejdelse af supplerende analyser af f.eks. naturforhold, trafik, støj mv. Disse ydelser kan udføres efter behov og iht. særskilt aftale.			

Desuden omfatter opgaven udarbejdelse af forslag til et eventuelt kommuneplantillæg Resultat/leveringer Tidsplan Forslag til lokalplan iht. kommunens standard skabelon
--

Aftalegrundlag: Opgaven løses i henhold til gældende aftale om Projektforslag Avedøre Landsby (A240489) indgået mellem Hvidovre Fjernvarme ved EBOConsult og COWI A/S d. 14. februar 2022. Opgaven afregnes efter medgået tid i henhold til ovenstående budgetramme. Alle beløb er eksklusive moms. Nærværende tilbud er gældende i 30 dage efter fremsendelse.	
Godkendt, Hvidovre Kommune Dato: Underskrift:	Godkendt, COWI Dato: Underskrift: 14.09.2022 